
 

 
 
 
 

Comunicado 073/2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cronograma de Entregas da Fase II  

 
Prezadas participantes, 
 

Anexamos, para conhecimento de todos, cópia do OFÍCIO CIRCULAR ELETRÔNICO Nº 
1/2022/CGOPI/DIR3/SUSEP que: 

a) Aprova o cronograma detalhado de entregas para a Fase II 
b) Esclarece dúvidas a respeito dos prazos das APIs de ramos do grupo patrimonial 

 
 

Atenciosamente,  
 
Secretariado Open Insurance Brasil 
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Fase II

Participantes

Fornecedor

Segurança e Infraestrutura

Cadastrais e
Residencial

Ativação de camada de segurança nos endpoints Participantes

Consentimento e
Recursos

Certificação FAPI Fornecedor + Participantes

Disponibilização do Mock Insurance

Publicação dos swaggers

Participantes

FornecedorLiberação do cadastro das APIs

Cadastro de APIs no Diretório

Fornecedor + Participantes

Responsável

Registro do certificado dos testes de conformidade

Estrutura Inicial

Cadastro das APIs

Teste de Conformidade / Funcional

Disponibilização do Motor Fornecedor

Término das certificações de APIs
e início da operação em produção

Dados Cadastrais
Consentimento
Recursos
Patrimonial - Residencial
Patrimonial – Compreensivo Empresarial
Patrimonial – Compreensivo Condomínio
Patrimonial – RN / RO
Patrimonial – Global de Bancos
Patrimonial – Lucros Cessantes
Patrimonial – Riscos de Engenharia
Patrimonial – Assistência de Bens em Geral
Responsabilidades
Riscos Financeiros
Aceitação e Sucursal no Exterior
Petróleo
Aeronáuticos
Marítimos
Nucleares
Rural
Automóvel
Transportes
Patrimonial - Riscos Diversos
Habitacional
Patrimonial - Garantia Estendida
Previdência – Risco
Previdência – Sobrevivência
Capitalização
Pessoas
Microsseguros - Pessoas e Danos
Entregas únicas

Legenda:

180 dias 150 dias 120 dias 105 dias 90 dias 75 dias

Duração da Fase II¹:

Nota 1: Duração calculada entre a data do cadastro das APIs e o término das certificações de APIs e início da operação em produção



Data Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 Bloco 5 Bloco 6 Entregas únicas
15/08/22 Publicação dos swaggers - - - - - -

22/08/22 Liberação do cadastro das APIs 
no Diretório Publicação dos swaggers - - - - -

01/09/22 Cadastro das APIs no Diretório - - - - - -

16/09/22 Disponibilização do Motor de 
Conformidade - - - - - -

30/09/22 - Liberação do cadastro das APIs 
no Diretório - - - - -

02/11/22 -
Cadastro das APIs no Diretório;
Disponibilização do Motor de 
Conformidade

Publicação dos swaggers - - - -

02/12/22 Registro do certificado dos 
testes de conformidade - Liberação do cadastro das APIs 

no Diretório Publicação dos swaggers - - Ativação de camada de 
segurança nos endpoints

01/01/23 - Registro do certificado dos 
testes de conformidade

Cadastro das APIs no Diretório;
Disponibilização do Motor de 
Conformidade

Liberação do cadastro das APIs 
no Diretório Publicação dos swaggers - Certificação FAPI

13/01/23

Disponibilização do Mock
Insurance;
Término das certificações de 
APIs e início da operação em 
produção (Consentimento e 
Recursos)

- - - - - -

30/01/23 - - Registro do certificado dos 
testes de conformidade

Cadastro das APIs no Diretório;
Disponibilização do Motor de 
Conformidade

Liberação do cadastro das APIs 
no Diretório Publicação dos swaggers -

01/03/23

Término das certificações de 
APIs e início da operação em 
produção (Cadastrais e 
Residencial)

Disponibilização do Mock
Insurance - Registro do certificado dos 

testes de conformidade

Cadastro das APIs no Diretório;
Disponibilização do Motor de 
Conformidade

Liberação do cadastro das APIs 
no Diretório -

01/04/23 -
Término das certificações de 
APIs e início da operação em 
produção

Disponibilização do Mock
Insurance - Registro do certificado dos 

testes de conformidade

Cadastro das APIs no Diretório;
Disponibilização do Motor de 
Conformidade

-

14/04/23 - - - Disponibilização do Mock
Insurance - - -

01/05/23 - -
Término das certificações de 
APIs e início da operação em 
produção

- Disponibilização do Mock
Insurance

Registro do certificado dos 
testes de conformidade -

15/05/23 - - -
Término das certificações de 
APIs e início da operação em 
produção

- Disponibilização do Mock
Insurance -

30/05/23 - - - -
Término das certificações de 
APIs e início da operação em 
produção

- -

15/06/23 - - - - -
Término das certificações de 
APIs e início da operação em 
produção

-
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